

S.C. TRANSGEX S.A. Oradea  
 410072 ORADEA, str.Vasile Alecsandri nr.2  
 Jud. BIHOR, ROMÂNIA  
 Nr.ord. Reg.Com: J05/843/2000  
 Cod unic de înregistrare: RO 202255  
 Cont: RO11BTRL00501202766238XX Banca Transilvania  
 Capital social subscris și vărsat 13.311.405 lei

Tel/Fax: 040-259-431965  
 040-259-413022  
 e-mail: [transgex@rdsor.ro](mailto:transgex@rdsor.ro)  
[office@transgex.ro](mailto:office@transgex.ro)



Nr.inreg. Transgex 4766 / 02.08.2021

**RAPORT CURENT (Conform Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr.5/2018/ASF)**

Data raportului: **02.08.2021**

Denumire: **Societatea TRANSGEX S.A. ORADEA**

Sediul social: **ORADEA, STR. V. ALECSANDRI, NR. 2, JUD. BIHOR**

Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J 05/843/2000**

Cod fiscal: **RO 202255**

**Capital social subscris și vărsat este 13.311.405 lei**

Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Societatea **TRANSGEX S.A. - ATS -AcRo Standard** administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG)

**Cod LEI: 254900ZY3EZX3051UQ83**

**Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara  
 Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat:

In conformitate cu prevederile art. 234 alin.1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 Transgex SA raporteaza incheierea unui act juridic (**act aditional prelungire durata de executie de la 90 zile la 120 zile lucratoare de la predarea amplasamentului**) cu Societatea Portativ SRL, actele juridice incheiate cu respectiva parte contractanta au valoare cumulata de 19.525.546,91 lei, valoare ce depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2019 respectiv 2020:

Nr crt	Contractant	Nr.actului juridic	Obiectul Contractului (Valoarea lei fara TVA)	Termene de plata	Penalitati	Durata de executie
1	Executant: Portativ SRL	Act aditional nr. 1/02 08 2021 la contract prest. serv. nr. 1760/2021	Extindere si racorduri retea incalzire ramura 2 Livada de Bihor (223.234,14 lei)	30 zile de la emiterea facturii	Partea vinovata va achita penalitati de 0,01%/zi intarziere si despagubiri pentru nerespectarea / pentru executarea defectuoasa a clauzelor contractuale	120 zile lucratoare de la predarea ampla- samentului

Președintele Consiliului de Administrație

Mircea CĂLBUREANU

